

Saksframlegg

STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006

Arkivsaksnr.: 06/23906

Forslag til vedtak:

1. Formannskapet tar til orientering status for barnehageutbyggingen i 2006, arbeidet med opptak av barn og rekruttering av personale til barnehagene.
2. Formannskapet opprettholder målet om full barnehagedekning innen utgangen av 2006, slik som tidligere definert.

Saksutredning:

1. INNLEDNING

Bakgrunn og tidligere vedtak

Etter at rådmannen høsten 2005 hadde lagt fram sitt forslag til økonomiplan for 2006-09, ble det klargjort fra den nye regjeringen at prisen på barnehageplass skulle reduseres ytterligere fra 1. januar 2006. En undersøkelse som deretter ble gjennomført blant foreldrene i Trondheim, viste en kraftig vekst i etterspørselen. Veksten representerte et behov for ca 500 barnehageplasser, ut over de 850 nye plassene som lå inne i budsjettforslaget for 2006.

På dette grunnlaget vedtok formannskapet i sak 424/05 den 13.12.05 ”Tiltak og forutsetninger for full barnehagedekning i 2006”. I saken ble målet om full barnehagedekning innen utgangen av 2006 opprettholdt, og følgende definisjon ble lagt til grunn for de to kommende årene:

- A. Alle som søker om barnehageplass innen fristen 1. mars 2006, skal få tilbud om en plass innen utgangen av 2006.
- B. Alle som søker om barnehageplass innen fristen 1. mars 2007, skal få tilbud om en plass innen 1. august 2007.

Innholdet i saksframlegget

Rådmannen ønsker med denne saken å gi formannskapet en orientering om arbeidet med oppfølging av målsettingen for 2006. Saksframlegget inneholder:

- Bakgrunn og tidligere vedtak.
- Barnehagetilbudet ved utgangen av 2005.
- Status for hovedopptaket, og forholdet mellom ventelister og utbyggingsplan.
- Status for barnehageutbyggingen i 2006.
- Rekruttering av personale.
- Status for økonomiske vurderinger.
- Konklusjon med vurdering av måloppnåelse.

Som trykt vedlegg til saken finnes:

- Oversikt over barnehageprosjektene i 2006 (1).
- Endringer og tiltak i utbyggingsplanen for 2006(2).
- Oversikt over midlertidige barnehager og arbeid med permanente løsninger (3).
- Foreløpig oversikt over barnehageprosjekter i 2007-10 (4).

En samlet framstilling av kostnader med gjennomføringen, samt en egen melding fra opptaket blir presentert til høsten.

2. BARNEHAGETILBUDET VED UTGANGEN AV 2005**Barnehagetilbudet pr 15.12.2005**

I forbindelse med kommunens årsrapport for 2005 er det utarbeidet ny barnehagestatistikk. Ved utgangen av året var det 8.032 barn i barnehager og familiebarnehager i Trondheim. I tillegg var 1.028 barn registrert som brukere av åpen barnehage.

Dette ga en barnehagedekningen på 64 prosent av alle barn i alderen 1-2 år, og 93 prosent for barn 3-5 år. Samlet for aldersgruppen 1-5 år var deknningen på 82 prosent.

Tilvekst i 2005

Gjennomsnittlig årlig vekst i perioden 2000-2004 var på 225 barn. Tilveksten i 2005 var på hele 464 flere barn i barnehagene. Av tilveksten var 2/3 barn under 3 år. I privat sektor var det en økning på 115 barn i ordinære barnehager og 129 barn i familiebarnehager. I de kommunale barnehagene var det en netto tilvekst på 220 flere barn. I løpet av 2005 økte andelen heltidsplasser fra 76 til 83 prosent.

3. SØKNADER, VENTELISTE OG ERFARINGER FRA HOVEDOPPTAKET**Omfanget av søknader til hovedopptaket i 2006**

Totalt kom det inn ca 4000 søknader innen fristen for hovedopptaket (1. mars). Av dette benyttet hele 90 prosent seg av muligheten til å søke elektronisk via kommunens nettside. Søknadene omfatter alle kommunale og private barnehager, familiebarnehager og studentbarnehagene. St. Olavs barnehager er ikke med, da de har egne søknadsrutiner. Av de 4000 søknadene hadde nærmere 1000 plass fra før, men søkte overflytting. Dermed skulle ca 3000 nye barn tilbys plass i løpet av året. Fra dette tallet kunne det trekkes fra ca 1900 plasser, som fristilles ved at femåringene går ut av barnehagene i august. I mars ble det dermed fastslått et behov for ca 1100 nye barnehageplasser.

Søknadsmassen til årets hovedopptak tilsvarer en etterspørsel på 89 prosent av alle 1-2 åringene og hele 99 prosent av 3-5 åringene. Det er dermed meget godt samsvar mellom antall søknader og resultatene fra undersøkelsen som ble gjennomført blant småbarnsforeldre i oktober 2005. Dette framgår av tabellen under.

Barnas alder	Barnehagedekning pr 15.12.05	Barnehagebehov ut fra undersøkelse høsten 2005	Barnehagebehov ut fra søknadsmasse pr. 1. mars 2006
1-2 år	64 %	89 %	89 %
3-5 år	93 %	97 %	99 %
1-5 år	82 %	94 %	95 %

Venteliste etter hovedopptaket

Hovedopptaket innebærer å fordele søkermassen til fristilte plasser i de eksisterende barnehagene, samt til nye barnehager som åpner innen august/september.

Arbeidet med hovedopptaket er nå så å si ferdig. Pr 16. juni står det 522 barn under 3 år og 104 barn over tre år på venteliste til plass i 2006. Disse må tilbys plass i de nye barnehagene som åpner ut over høsten og ved årsskiftet. Barnehageservice vil innen slutten av juni sende ut avslagsbrev til disse søkerne, og med informasjon om det videre opptaket. Søkerne har klageadgang på hovedopptaket, selv om de vil få tilbud om plass i løpet av høsten.

Venteliste og planlagt utbygging av nye barnehageplasser høsten 2006

Tabellen under viser at gjeldende utbyggingsplan har en overkapasitet på 71 plasser i forhold til ventelisten etter hovedopptaket. Utbyggingsplanen er presentert i neste kapittel.

Barnas alder	0-2 år	3-5 år	0-5 år
Venteliste med antall barn uten tilbud pr 16.06.06	522	104	626
Plasser i nye barnehager som åpner etter hovedopptaket	553	144	697
Overkapasitet i utbyggingsplanen	+31	+40	+71

Rådmannen vurderer det slik at den gjeldende utbyggingsplanen har kapasitet nok i forhold til å innfri målsettingen om å gi tilbud til alle som har søkt innen fristen for hovedopptaket.

Eventuelle nei-svar på tilbud om barnehageplass utover høsten vil øke denne overkapasiteten. Dette vil bli benyttet til å gi tilbud til de som søker fortløpende etter hovedopptaket, samt til de som har takket nei på tilbudet de har fått i hovedopptaket.

Erfaringer fra hovedopptaket

Det er den kommunale enheten Barnehageservice som foretar opptaket i kommunale barnehager og private familiebarnehager. Barnehageservice koordinerer og samarbeider med private barnehager om opptaket, før brev med tilbud om plass sendes ut. For private barnehager, bedriftsbarnehager og studentbarnehager er det den enkelte styrer/leder som foretar opptaket.

Gjennom arbeidet med hovedopptaket har det blitt klart at utviklingen med overgang fra deltids- til heltidsplass har fortsatt. Dette skyldes nok reduserte pris på tilbudet fra 1. januar, men overgangen skjer i et større omfang enn det behovsundersøkelsen fra i fjor høst indikerte. Ved utgangen av 2005 hadde 83 prosent av barna et heltidstilbud. Fra august 2006 vil denne andelen utgjøre nærmere 87 prosent. Dette reduserer kapasiteten i eksisterende barnehager med ca 300 plasser. Dette har gjort det vanskeligere å gi nye søkere plass i eksisterende barnehager, og gir selvsagt et økt behov for nye plasser.

På kommunens nettsider ligger det informasjon om både eksisterende barnehager og nye barnehager som opprettes i 2006. Videre kan foreldre som har søkt barnehageplass elektronisk, følge med sin egen søknad på nettet. I det Barnehageservice foretar et opptak, registreres det på nettet, og blir umiddelbart tilgjengelig for foreldrene. Barnehageservice har likevel opplevd et en stor pågang fra foreldrene etter informasjon om opptaket og behandlingen av sin egen søknad. Dette har først og fremst skjedd gjennom henvendelser via telefon eller e-post. Det viktigste tiltaket for å imøtekomme informasjonsbehovet har likevel vært gjennom fortløpende oppdatering på nettsidene.

Barnehageservice sitt inntrykk er at søkerne er svært godt kjent med målsettingen om at alle skal få et tilbud om plass i løpet av året. Samtidig er det økte forventninger om å få plass i den barnehagen som passer best. Så langt har 264 foreldre takket nei til det tilbudet de har fått, men ønsker fortsatt å stå på venteliste til barnehagen de har som førsteønske. I tillegg kommer 140 barn hvor det er det ikke har vært mulig å innfri søknad om overflytting til en annen barnehage. Hvordan omfanget av nei-svar vil utvikle seg utover høsten er vanskelig å si. Det kan antas at andelen vil øke, i og med at disse ikke får den plassen de aller helst ønsket fra barnehageårets start.

Etter fristen for hovedopptaket er det pr dato kommet inn 164 nye søknader og ytterligere 86

overflyttingssøknader.

I henhold til ny forskrift om opptak til barnehageplass har foreldre i forbindelse med hovedopptaket rett til å få en begrunnelse for hvorfor de ikke har fått plass ved første- eller andreønsket sitt. De kan også klage på at de ikke har fått plass ved den barnehagen de aller helst ønsket. Det registreres stor pågang fra foreldre som ønsker en slik begrunnelse. Disse kommer pr. telefon, e-post og brev. Dette til tross for at en stor andel har fått enten første- eller andreønske oppfylt.

I arbeidet med opptaket har det vært en utfordring at de nye barnehagene har blitt godkjent fortløpende underveis. Dette har for eksempel vanskeliggjort en optimal fordeling mellom småbarns- og storbarnsplasser mellom eksisterende og nye barnehager. I år så vil dette medføre at de siste barnehagene som åpner ut over høsten vil få en stor andel eller faktisk bare småbarnsplasser. Dette skyldes selvsagt den voldsomt raske volumøkningen, men også forskriftene, som ikke gir opptaksmyndigheten adgang til å sette sammen barnegrupper. Situasjonen vil utjevne seg etter en tid.

4. STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I 2006

Vedtatte strategier og forutsetninger

Formannskapet vedtok i desember forutsetninger, strategier og føringer for arbeidet med barnehageutbyggingen i 2006. De viktigste punktene var:

- Definisjon av begrepet "full barnehagedekning" for 2006 og 2007
- Dimensjonering av utbyggingen ut fra ny behovsundersøkelse i oktober 2005, og justering av nivået ut fra antall søknader til hovedopptaket i 2006
- Økning av utbyggingen først og fremst gjennom midlertidige tiltak, som igjen kan benyttes til å planlegge en mer "riktig" barnehagestruktur i påfølgende år.
- Gjennomføring av midlertidige tiltak i kommunal regi, og utarbeiding av plan for permanente løsninger.
- Klargjøring av prinsipper for godkjenning og saksbehandling av de midlertidige tiltakene.
- Vurderinger av økonomisk usikkerhet og situasjonen i byggemarkedet.

Omfang, sammensetning og periodisering av utbyggingen

I utbyggingsplanen for 2006 er det nå 33 prosjekter med 1568 nye plasser. Herav er 1087 plasser for småbarn, men denne andelen kan fortsatt bli noe justert i retning av en enda større småbarnsandel. Den gjennomsnittlige størrelsen pr barnehageprosjekt er dermed i underkant av 50 barn. Dette antallet påvirkes av at det er så mange småbarnsplasser i de nye barnehagene.

I trykt vedlegg (1) til saksframlegget er det tabelloversikt over alle de 33 prosjektene. I vedlegg 2 er det redegjort for konkrete endringer og tiltak i planen.

På www.trondheim.kommune.no finnes det oppdatert kart over utbyggingsprosjektene. Dette ligger på lenkene Barnehage->Utbygging av barnehager->Utbyggingsplaner->Kart.

Trondheim kommune

Tabellen under viser den totale sammensetningen av utbyggingsplanen, med antall barn fordelt på kommunale og private barnehager, og hvor midlertidige barnehager er skilt ut.

Type tiltak i 2006	Antall barn, permanente bhg	Antall barn, midlertidige bhg	Sum antall barn og barnehager
Kommunale 0-2 år	230	640	870
Kommunale 3-5 år	136	201	337
Kommunale 0-5 år	366	841	1207
Antall barnehager	7	17	24
Private 0-2 år	203		203
Private 3-5 år	158		158
Private 0-5 år	361		361
Antall barnehager	9		9
Totalt 0-2 år	433	640	1073
Totalt 3-5 år	294	201	495
Totalt 0-5 år	727	841	1568
Antall barnehager	16	17	33

Pr utgangen av mai er det åpnet 8 barnehager med ca 400 plasser. I perioden juni-september skal det åpnes nye 11 barnehager med ca 470 plasser, og som inngår i hovedopptaket. Videre ut året planlegges det ytterligere 14 nye barnehager med nesten 700 plasser, og som altså skal benyttes til å gi tilbud til de som står på venteliste etter hovedopptaket.

Det vil fortsatt bli arbeidet med å tilpasse noen av de siste barnehagene i forhold til beliggenhet, omfang på tilbudet og fordelingen mellom små og store barn.

Organisering og framdrift

I løpet av vinteren er det etablert en ny organisering av arbeidet med utbyggingsplanen. Dette er begrunnet i et stort antall prosjekter og den kritiske framdriften med to viktige milepæler: Så mange barnehager som mulig med åpning i august, og resten innen utgangen av 2006. Organiseringen er nå slik:

- Styringsgruppe sammensatt av kommunaldirektører for oppvekst/utdanning og byutvikling, samt enhetsledere for Trondheim Eiendom, Byplankontoret, Trondheim Byteknikk og Miljøenheten. Møtes en gang i måneden.
- Framdriftsgruppe med representasjon fra de enhetene som er nevnt over, og med egen framdriftskoordinator. Møtes hver 14. dag for gjennomgang av alle prosjektene.
- Koordineringsgruppe med representasjon som over, samt barnas representant i bygningsrådet, møtes en gang i måneden for å gi innspill og vurderinger i forhold til aktuelle tomter og lokaler til barnehageformål.

Prosjektleder fra fagstaben møter i alle disse gruppene. Rådmannen vurderer at denne organiseringen har gitt en tydeligere rollefordeling og bedre koordinering og framdrift i forhold til overgangen mellom plan, byggesak og utbygging for det enkelte prosjekt. Videre har problemer og utfordringer blitt brakt raskere til avklaring og beslutning. Det har vært av stor betydning for framdriften at formannskapet/bygningsrådet har gitt raske avklaringer i forhold til arealbruk og disponering av investeringsrammen.

Utfordringer og motstand

Foruten å skape intern framdrift og koordinering av arbeidet, har nok den ytre motstanden mot enkeltprosjekter vært den største utfordringen i gjennomføringen så langt. Disse reaksjonene har først og fremst vært knyttet til de midlertidige prosjektene. En svært høy hastighet på gjennomføringen, bruken av dispensasjoner fra den regulerte arealsituasjonen, samt til dels valg av utradisjonelle lokaler og uteområder, har medført protester. Dette er en motstand som er forståelig, og som også er knyttet til frykten for at det midlertidige skal bli permanent. Rådmannen benytter derfor dette saksframlegget til å gi status for arbeidet med å erstatte de midlertidige barnehagene.

Det finnes også en motstand knyttet til det å få barnehage som sin nærmeste nabo, med frykt for støy fra barna og økt trafikk- og parkeringsproblemer. Motstand knyttet til barnas støy og aktivitet er vanskeligere å akseptere. Dette sett ut fra målsettinger om fortetting av byen, variert bolig- og befolkningssammensetning i bydelene og spesielt den ønskede tilretteleggingen av barnehage tilbud i nærmiljøene.

Denne type utfordringer kan generelt imøtekommes gjennom informasjonsarbeid, involvering av berørte parter, god utøvelse av saksbehandlingen og kompenserende tiltak. Rådmannen har forsøkt å legge dette til grunn også for gjennomføringen av den omfattende utbyggingsplanen for barnehager, men ser at det i noen prosjekter kunne vært gjort enda bedre.

Fra midlertidige til permanente barnehager

Bruken av midlertidige tiltak for å raskt opprette barnehage tilbud i 2006 er omfattende, med 17 prosjekter med ca 840 barnehageplasser. De fleste prosjektene er vedtatt med dispensasjon fra regulert arealbruk, med en varighet på 2 eller 3 år. Dette er perioden det normalt tar å etablere et nytt barnehagebygg, forutsatt at nye arealer skal reguleres og barnehagen skal prosjekteres, godkjennes og bygges. Dette har gjort det nødvendig å legge en plan for og starte arbeidet med erstatningsprosjektene.

I trykt vedlegg (3) er det redegjort for statusen for hvert enkelt av de midlertidige prosjektene, inkludert to barnehager som ble etablert høsten 2005 (Bekken og Kyvatnet). I tillegg er det tatt med 2 barnehager som ligger i områder som er under omregulering (Aastahagen barnehage i Persaunet sykehjem, og Sagmoen barnehage i gamle Breidablikk skole. Alle disse prosjektene er kommunale. Oversikten viser også at kommunen arbeider med regulering av nye tomter for to private barnehager (Ringvålaskogen og Bromstadbu).

5. REKRUTTERING AV PERSONALE TIL BARNEHAGENE**Personalbehov i barnehagesektoren – nye stillinger**

Tabellen viser personalbehovet i de nye barnehagene i 2006, med ca 1600 nye barnehageplasser, og et foreløpig anslag for kommende periode.

Periode	Kommunale barnehager	Private barnehager	Totalt
2006	300	100	400
2007-10	50	50	100
	350	150	500

Av et personalbehov på 400 ansatte, anslås et behov for ca. 160 førskolelærere og 240 assistenter/fagarbeidere. I tillegg er det anslått et behov for ca 10 nye styrere i 2006. Mindre barnehager knyttes delvis til eksisterende enheter, der det ligger til rette for det.

Rekrutteringstiltak

Personaltjenesten i samarbeid med rådmannen har utarbeidet en fremdriftsplan for arbeidet med rekruttering til de kommunale barnehagene, og bistår eksisterende og nye ledere i tilsetting av personalet. Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsmiljøutvalgene ved den enkelt barnehage har vært involvert fra starten.

For å effektivisere arbeidet blir det gjennomført tre runder med fellesutlysninger i løpet av 2006. De to første rundene er gjennomført i vår, den siste kommer i august. Tabellen under viser registrert tilgang på søkere i de to første rundene.

Type stillinger	Enhetsledere/styrere	Førskolelærere	Fagarbeidere/-assistenter
1. fellesutlysning	36 søkere til 4 stillinger	389 søkere til 50 stillinger	321 søkere til 61 stillinger
2. fellesutlysning	46 søkere til 3 stillinger	130 søkere til 30 stillinger	127 søkere til 35 stillinger

Søkmassen viser at mange vil jobbe i Trondheimsbarnehagene. Det meldes om svært godt kvalifiserte søkere etter at den første tilsettingsrunden er avsluttet. Det søkes etter personer av begge kjønn, ulike aldre og fra ulike kulturer. I kravet til søkerne legges det vekt på toleranse og ulikhet, og at de skal være gode forbilder for små barn, vise engasjement og initiativ, være ansvarlig for seg selv og jobben samt bidra positivt i et arbeidsfellesskap.

Informasjonstiltak

I forbindelse med den første felleutlysningen arrangerte rådmannen et informasjonsmøte om de nye barnehagene og muligheter og krav til søkerne. Så mange som 400 personer deltok.

Det er opprettet et eget nettsted hvor søkere får informasjon om stillinger som kommer og hvor langt innværende søknadsprosess er kommet. Det er også en egen side for spørsmål og svar for interesserte søkere.

Trondheim kommune

Utfordringer for arbeidsmiljøet

Rekrutteringsarbeidet tar tid. Det er en utfordring å få personalet på plass samtidig med ferdigstilling av nye barnehagebygg. Noen søkere har oppsigelsestid som det må tas hensyn til. Personer som slutter i eksisterende barnehager skal erstattes av nye. I forhold til at så mange nye barnehager skal starte opp i august, så er avvikling av sommerferien et kritisk punkt. Aetat og et privat vikarbyrå er i beredskap i forhold til eventuelt stort press på vikarer i oppstarten.

Når ca 500 nye personer skal inn, så gir dette selvsagt utfordringer for arbeidsmiljøet i barnehagene. Det vil bli arbeidet med følgende problemstillinger framover:

- Hvordan kan vi sikre at nye barnehager ikke bare får nytt og uerfarent personell?
- Hvordan takle konkurranse mellom barnehagene om de best kvalifiserte medarbeiderne?
- Hvordan sikre god alderssammensetning i barnehagene?

Kompetansebehov

Ny lov og rammeplan for barnehagen stiller høye krav til kompetente voksne i barnehagen.

Det utarbeides nå et nytt introduksjonsprogram for nye ledere, som omfatter velkomstmappe, besøk til alle interne tjenester, eget kursprogram m.m. Dette skal være ferdig høsten 2006. Rådmannen vil videre vurdere behovet for et eget introduksjonskurs for alle de nye medarbeiderne som kommer inn i barnehagene.

6. ØKONOMISKE VURDERINGER

De statlige skjønnsmidlene til finansiering av barnehagereformen utmåles årlig til kommunene i tre omganger. Tredje og siste tildeling, som skjer om høsten, er skjønnsmidler som skal finansiere netto økning av nye barnehageplasser i kommunal og privat regi i det inneværende året. Staten beregner behovet for skjønnsmidler ut fra nasjonale gjennomsnittstall for kostnader til nye småbarnsplasser og storbarnsplasser, fratrukket inntekter fra ordinært statstilskudd og foreldrebetaling ved maksimalpris. Formålet med skjønnsmidlene er å kompensere kommunene slik at staten i gjennomsnitt dekker de offentlige kostnadene ved nye plasser. Hvilke satser som legges til grunn for nye kommunale plasser i 2006 blir først gjort kjent ved høstens tildeling.

I økonomiplanen for 2006-2009 har rådmannen lagt til grunn at den statlige barnehagefinansieringen tilnærmet, men ikke fullt ut vil dekke de økte kapitalkostnadene i investeringsbudsjettet som følge av etablering av nye barnehageplasser. Dette er begrunnet i høyt tempo i barnehageutbyggingen, høye tomtekostnader, press i byggemarkedet og bruk av midlertidige tiltak. På den annen side er det i økonomiplanen for 2006-2009 forutsatt at de økte utgiftene over driftsbudsjettet blir fullfinansiert av staten. Dette er begrunnet i at Trondheim kommune driver sine barnehager kostnadseffektivt i landsmålestokk.

Rådmannen arbeider med en sammenstilling av antatte årlige kapitalkostnader og driftskostnader knyttet til de permanente og midlertidige utbyggingsprosjektene. Dette for å beregne det gjennomsnittlige behovet for statlig finansiering av alle nye barnehageplasser som etableres i kommunal regi i Trondheim. Det gjennomsnittlige behovet for skjønnsmidler for de nye barnehageplassene som etableres i kommunal regi i Trondheim, vil i sin tur bli målt opp mot de faktiske statlige skjønnsmidlene som tildeles kommunene for nye barnehageplasser. Dette er viktig informasjon for kommunens egen økonomistyring, men også i forholdet til dialogen med staten om i hvilken grad barnehageutbyggingen i praksis kan sies å være finansiert av staten. Rådmannen kommer tilbake til resultatet av dette arbeidet i egen sak til høsten, og i forslaget til økonomiplan for 2007-2010.

7. KONKLUSJON

Målsettingen om å gi tilbud om barnehageplass til alle som har søkt innen fristen 1. mars, vil innfris. Denne konklusjonen kan trekkes ut fra status for arbeidet med opptaket til barnehagene, sammenholdt med planene for videre etablering av nye barnehager utover høsten 2006.

Rådmannen er godt fornøyd med at den kommunale organisasjonen, sammen med private aktører, har klart å etablere et samarbeid og en innsats som takler den store utfordringen som ligger i denne reformen. I løpet av ett år håndteres en vesentlig økning av søkermassen, og en barnehageutbygging som er unik i forhold til tidligere år.

Gjeldende utbyggingsplan for 2006 omfatter 33 prosjekter med til sammen 1.568 nye plasser. Av dette etableres ca 840 plasser i midlertidige kommunale barnehager. Disse må erstattes med permanente løsninger i løpet av de neste 2-3 årene.

Etter at hovedopptaket til barnehagene nå er så godt som ferdig, står det 626 barn på venteliste. Disse skal tilbys plass i de nye barnehagene som åpner ut over høsten og ved årsskiftet. Gjeldende utbyggingsplan har en overkapasitet på 71 plasser i forhold til denne ventelisten. Det vil bli arbeidet fortløpende med å tilpasse resterende utbygging til søkermassen, i forhold til omfang, beliggenhet og ikke minst fordelingen mellom små- og storbarnsplasser.

Arbeidet med hovedopptaket viser at overgangen fra deltid- til heltidsplass har blitt større enn forventet, og redusert kapasiteten i eksisterende barnehager med nesten 300 plasser. Dette har gitt et økt press på utbyggingsplanen.

Flertallet av de som har søkt barnehageplass eller overflytting, har fått innvilget sitt første- eller andreønske. Det er økte forventninger fra foreldrene til å få den barnehagen de helst ønsker. Så langt har 400 takket nei til tilbudet de har fått gjennom hovedopptaket. Dette omfatter både nysøkere og søknader om overflytting. Det kan antas at andelen nei-svar vil øke ut over høsten. Ledige plasser vil da etter hvert bli tilbudt de som har søkt etter fristen, samt de som har takket nei i første omgang. Det vil likevel ved kommende årsskifte være en venteliste, bestående av søkere som har takket nei til tilbudet de har fått, søkere som har takket ja til et tilbud, men som fortsatt vil stå som søker til førsteønske sitt, samt de som har søkt etter fristen til hovedopptaket.

Det vil til høsten komme en egen melding om opptaket og en orientering om kostnader knyttet til gjennomføring av årets barnehageutbygging.

Rådmannen i Trondheim, 19. juni 2006

Jorid Midtlyng
kommunaldirektør

Vidar Kvamstad
rådgiver

Trondheim kommune

Trykte vedlegg (4)

Trondheim kommune

VEDLEGG 1: Prosjektoversikt 2006

Prosjektene i utbyggingsplanen er vist kronologisk etter åpningsdato. Det framgår også hvorvidt barnehagen er kommunal (k) eller privat (p), og om den er av midlertidig karakter (m). Alle midlertidige barnehager er kommunale. Oversikten oppdateres fortløpende på kommunens nettside.

Prosjekt	Skolekrets	Eier	Avd	Barn 0-2 år	Barn 3-5 år	Barn 0-5 år	Akkum.	Åpning
Granåslia	Brundalen	p	4	42	18	60	60	jan. 06
Nedre Elvehavn	Bispehaugen	k	2	20	20	40	100	jan. 06
Sagmoen	Breidablikk	k	3	28	26	54	154	feb. 06
Småbergan	Singsaker	p	1	0	18	18	172	mar. 06
Ferista	Nyborg	m	3	28	36	64	236	mar. 06
Frostaveien	Lilleby	m	3	28	18	46	282	apr. 06
Lundåsen	Åsheim	p	3	28	18	46	328	apr. 06
Festningen	Bispehaugen	m	4	28	36	64	392	mai. 06
Ilsvika	Ila	m	2	14	18	32	424	jul. 06
Ranheim foreldrelag	Ranheim	p	4	28	0	28	452	jul. 06
Gjørtlervegen	Nyborg	k	4	42	18	60	512	aug. 06
Granåsen	Stavset	m	4	42	18	60	572	aug. 06
Leistad	Brundalen	m	4	42	18	60	632	aug. 06
Okstad skole	Okstad	m	1	12	18	30	662	aug. 06
Kulsås	Flatåsen	m	2	14	18	32	694	aug. 06
Ranheimssletta	Ranheim	m	2	26	3	29	723	sep. 06
Lidarende	Eberg	k	4	42	18	60	783	sep. 06
Majorstuen	Strindheim	k	4	42	18	60	843	sep. 06
Smidalen	Nidarvoll	m	4	56	0	56	899	sep. 06
Brøset	Eberg	m	8	112	0	112	1011	okt. 06
Ladesletta	Lade	m	4	56	0	56	1067	okt. 06
Rye	Rye	k	3	28	0	28	1095	okt. 06
Saxenborg	Strindheim	p	2	14	18	32	1127	okt. 06
Kongsvegen	Stabbursmoen	p	4	35	18	53	1180	okt. 06
Hallsetreina	Hallset	p	3	28	18	46	1226	des. 06
Hårstad	Hårstad	m	4	42	18	60	1286	des. 06
Kattensmarken	Kattem	p	1	0	14	14	1300	des. 06
Moholt	Eberg	m	2	28	0	28	1328	des. 06
Porsmyra	Tonstad	k	4	28	36	64	1392	des. 06
Romulslia	Romulslia	m	2	28	0	28	1420	des. 06
Sommerfuglen	Byåsen	p	4	28	36	64	1484	des. 06
Utleir Øst	Utleira	m	4	56	0	56	1540	des. 06
Viktor Baumanns vei	Åsveien	m	4	28	0	28	1568	des. 06

Sum 2006

1073

495

1568

VEDLEGG 2: Endringer og tiltak i utbyggingsplanen for 2006

I prosjektoversikten som ble behandlet av formannskapet i desember 2005 ble det presisert at denne var foreløpig og fra da er følgende endringer gjort:

- 4 prosjekter er avviklet på grunn av egnethet eller ikke tilgang til tomt (Blindes Hus, Havstad klubbhus, Tyholt (nrk-tomt) og Myra
- 2 prosjekter er utsatt til 2007 (Lillegårdsbakken og Brannhaugen)
- 2 prosjekter er satt i reserve (Lille Gråkallen og Lade sirkustomta)
- 1 prosjekt fra 2005 ble forsinket og åpnet i 2006 (Sagmoen)
- 3 prosjekter er forsert fra 2007 (Kulsås, Utleir Øst og Sommerfuglen Steinerbarnehage)
- 1 prosjekt er økt vesentlig i omfang (Brøset)
- 5 prosjekter er nye i planen (Småbergan og Kattensskogen (begge private), samt Moholt, Smidalen og Viktor Baumanns veg på Byåsen)

Ut over dette arbeides det fortløpende med å justere og tilpasse de enkelte prosjektene, ut fra lokale muligheter og behov. Andelen småbarnsplasser er økt i flere av prosjektene. Dette fører til færre plasser pr barnehage, men gir bedre tilpasning til fordelingen mellom små og store barn i ventelistene.

VEDLEGG 3: Oversikt over midlertidige barnehager m.m. og arbeid med permanente løsninger

Prosjekt, skolekrets	Ant. avd	Åpning	Type midlertidighet	Varighet	Plan for permanent løsning
Bekken, Åsvang	2	15.10.05	Leide paviljonger, dispensasjon fra markaplanen	2 år	Igangsatt regulering av ny tomt på Lohove.
Kyvatnet, Byåsen	2	05.12.05	Leide paviljonger, dispensasjon fra markaplanen	2 år	Igangsatt regulering til barnehage på samme sted.
Aasta-hagen, Strindheim	3	19.12.05	Ombygde lokaler i Persaunet sykehjem, skal omreguleres og selges.	3 år	Krav til barnehage i ny reguleringsplan for området.
Sagmoen, Breidablikk	3	15.02.06	Ombygde lokaler i gamle Breidablikk skole, området skal omreguleres og evt selges.	Perm	Krav til barnehage i ny reguleringsplan for området.
Ferista, Nyborg	4	20.03.06	Barnehage bygd i moduler for mulig flytting, dispensasjon fra markaplan.	2 år	Igangsatt arbeid med analyse av alternative nye tomter i Sverresborg-området, med tilrettelegging for friluftsbhg.
Frosta-veien, Lilleby	3	27.04.06	Ombygde lokaler i tidligere sykehjem, uteområde med dispensasjon fra regulert friområde (Buran).	3 år	Ingen direkte erstatningsbarnehage, men kapasitetsutvidelse i området gjennom ny Svartlamoen bhg (3 avd) og mulig overtakelse og utvidelse av Weidemannvegen bhg med (+1 avd).
Festningen, Bispehaugen	4	30.05.06	Barnehage bygd i moduler for mulig flytting, dispensasjon fra regulert friområde (Festningen).	2 år	Regulert barnehagetomt i Rosenborg Park. Bruk av dette området som midlertidige skoletomt ved rehabilitering av ungdomsskolen er under avklaring.
Ilsvika, Ila	2	25.07.06	Barnehage i leide lokaler, dispensasjon fra regulert friområde/leke-område.	3 år	Krav om 2-avdelings barnehage i reguleringsplan for nytt boligområde i Ilsvika vest.
Granåsen, Stavset	4	07.08.06	Leide paviljonger, dispensasjon fra markaplanen.	3 år	Starter arbeid med regulering av permanent tomt for 4-avd barnehage i området Granåsen/Kulsås.
Leistad, Brundalen	4	07.08.06	Leide paviljonger, settes opp på område regulert til veggrunn.	3 år	Regulert tomt til barnehage i samme område (Chr. Bloms veg), krever omregulering og erverv.
Okstad skole, Okstad	1	07.08.06	Benytter skolens lokaler og del av uteområde.	2 år	Ny tomt på motsatt side av Okstadvegen vil være ferdig regulert i år. Prosjektering av ny barnehage startes nå.
Kulsås, Flatåsen	2	14.08.06	Leide paviljonger settes på regulert barnehagetomt.	5 år	Kjøp av og tilpasning av paviljongene til permanent situasjon vil bli vurdert.
Prosjekt, skolekrets	Ant. avd	Åpning	Type midlertidighet	Varighet	Plan for permanent løsning

Trondheim kommune

Prosjekt, skolekrets	Ant. avd	Åpning	Type midlertidighet	Varighet	Plan for permanent løsning
Ranheims-sletta, Ranheim	2	01.09.06	Leide lokaler i klubbhus. Dispensasjon fra regulert friområde vil bli søkt.	3 år	Permanent løsning vil bli sett i sammenheng med ny skole. Aktuelt å igangsette regulering av egen barnehagetomt på Ranheim Vestre.
Smidalen, Nidarvoll	4	30.09.06	Leide paviljonger. Dispensasjon fra regulert friområde vil bli søkt.	3 år	Igangsatt forhandlinger om erverv av regulert barnehagetomt i Hornebergveien (4 avd).
Brøset, Eberg	8	30.10.06	Leide paviljonger settes opp på uregulert grunn (innleid), vist som framtidig tettbebyggelse i KP arealdel. Søker disp. fra plankrav.	5 år	Området forventes å bli utviklet de neste 5-10 årene som boligområde, med ny barnehage og ny skole.
Ladesletta, Lade	4	30.10.06	Leide paviljonger i Lade allé 80, settes på område regulert til offentlig formål.	3 år	Igangsatt utredning om økt arealutnyttelse for hele institusjonsområde (Lade bo og service-senter), barnehage skal reguleres inn.
Hårstad, Hårstad	4	30.12.06	Leide paviljonger, settes på område regulert til barnehage.	3 år	Tomten er regulert til formålet, nye permanente lokaler må vurderes i perioden.
Romulslia, Romulslia	2	30.12.06	Leide paviljonger, settes på samme område som eksisterende barnehage.		Kjøp av og tilpasning av paviljongene til permanent situasjon vil bli vurdert.
Utleir Øst, Utleira	4	30.12.06	Leide paviljonger, settes på arealer regulert til framtidig friområde.	3 år	Regulerer tomt til barnehage i samme område. Prosjektering av ny barnehage er startet.
Viktor Baumanns veg	4	30.12.06	Leide paviljonger, settes på areal regulert til parkering.	3 år	Regulering av ny barnehagetomt i Viktor Baumanns veg starter i 2006.
Ringvål-skogen	3	Eks. barnehage	Privat barnehage, leier midlertidige lokaler av Leinstrand IL.	1-2 år	Kommunen bistår med regulering av ny tomt ved Leinstrand stadion (Skogly)
Bromstad-bua	3	Eks. barnehage	Privat barnehage i leide lokaler, ønsker seg permanent løsning.	1-2 år	Kommunen bistår med regulering av ny tomt på vestsiden av Leangen idrettsanlegg.

Trondheim kommune

VEDLEGG 4: Foreløpig prosjektoversikt barnehager 2007-10

Oversikten for kommende økonomiperiode er foreløpig, og vil bli endelig presentert i rådmannens forslag til økonomiplan. Barnehager som har 0 plasser i netto tilvekst er i hovedsak erstatning for midlertidige barnehager, eller erstatning for andre eksisterende barnehager.

Prosjekt	Skolekrets	Eier	Avd	Barn 0-2 år	Barn 3-5 år	Barn 0-5 år	Akkum.	Åpning
Kløbuvegen	Singsaker	k	4	28	0	28	28	feb. 07
Blaklihøgda	Utleira	k	4	0	0	0	28	aug. 07
Brannhaugen	Stavset	p	3	28	18	46	74	aug. 07
Bromstadbu	Strindheim	p	4	28	0	28	102	aug. 07
Elgeseter	Kalvskinnet	k	4	28	36	64	166	aug. 07
Fiolsvingen	Nardo	k	4	28	0	28	194	aug. 07
Kvisten	Åsvang	p	2	0	0	0	194	aug. 07
Lohove	Åsvang	k	4	14	18	32	226	aug. 07
Svartlamoen	Bispehaugen	k	3	20	20	40	266	aug. 07
Teslimyr	Solbakken	p	6	28	36	64	330	aug. 07
Ugla	Byåsen	k	4	42	18	60	390	aug. 07
Kyvatnet (permanent)	Nyborg	k	2	0	0	0	390	sep. 07
Kystadåsen	Dalgård	k	3	14	0	14	404	des. 07
Lillegårdsbakken	Bispehaugen	k	4	28	36	64	468	des. 07
Lille Gråkallen	Tilbud utredes	k					468	des. 07
Sverresborg	Åsveien	k	4	0	0	0	468	des. 07
Rosenborg park	Bispehaugen	k	4	0	0	0	468	mar. 08
Ringvollskogen	Nypvang	p	3	0	18	18	486	apr. 08
Nardo skole	Nardo	k	4	28	0	28	514	apr. 08
Okstadveien	Okstad	k	4	28	0	28	542	mai. 08
Granåsen (perm.)	Flatåsen	k	4	0	0	0	542	aug. 08
Leistad (perm.)	Brundalen	k	4	0	0	0	542	aug. 08
Nypansletta	Nypvang	k	2	14	18	32	574	aug. 08
Utleir øst (perm.)	Utleira	k	4	0	0	0	574	aug. 08
Vestlia/Steindal	Steindal	k	2	0	0	0	574	aug. 08
Hårstad (perm.)	Hårstad	k		0	0	0	574	sep. 08
Ilsvika vest	Ila	k	2	0	0	0	574	mar. 09
Weidemannsvegen	Bispehaugen	k	2	0	0	0	574	apr. 09
Hornebergvegen	Nidarvoll	k	4	0	0	0	574	jul. 09
Ladesletta (perm.)	Lade	k	4	0	0	0	574	aug. 09
Ranheim Vestre	Ranheim	k	4	28	0	28	602	aug. 09
Sum 2007-10				384	218	602		

