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.12 Sett inn inndtillingen under denne linja

Fordag til inngtilling:

Bystyret vedtar reguleringsplan og bestemmelser for E6, Nidelv bru — Grillstad , midlertidig vegforbinde se
mdlom Bromstadvegen og Bresetvegen og endring av reguleringsplan E6, delplan 3 som vist pakart i
malestokk 1:1000, utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Trondheim kommune, senest datert
25.03.09, med bestemmel ser senest datert 25.03.09.

Vedtaket fattesi henhold til plan- og bygningdoven 27-2 nr. 1.

.2 Sett inn inngtillingen over dennelinja
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Trondhem kommune

... Sett inn saksutredningen under dennelinja

Hensikt med planen

Ved bygging av nytt Strindheimskryss med tilherende vegarmer av Bromstadvegen og Innherredsvegen
(E6) og utbygging av E6 videre estover blir det ngdvendig a anlegge midlertidig vegforbindelse mellom
Bromstadvegen og Bresetvegen med forbindelse til ny bru over E6 ved Gildheim. | tillegg foredas det
regulert og bygget permanent kollektivfet langs E6 og gangveg mdlom Bresetvegen og Gildheimvegen. |
tillegg foredas regulert midlertidig riggomrade og anleggshelte.

Sammendrag

| forbindelse med bygging av nytt Strindheimskryss, som er en dd av E6-utbyggingen i Trondham, vil E6
bli sengt mellom Stindheimskrysset og Gildheimskrysset. Som en midlertidig ordning vil det bli nedvendig &
bygge en midlertidig vegforbindelse pa Nidars eiendom mellom Bromstadvegen og Brasetvegen. Denne
midertidigheten vil varei ca 2.5-3 &. Samtidig er regulert ogsa pa Nidars eilendom et riggomréde og et
anleggshete som ogsa er en midlertidig ordning. Som en permanent ordning er det regulert forlengdse av
kollektivfelt med gangveg langs Innherredsvegen til forbindelse med Brasatvegen. Pa sydsiden av
kollektivfdltet er det midlertidig regulert anleggsbelte. Mellom Brasatvegen og Gildneimsvegen foredés
regulert permanent gangveg. Langs nevnte gangveg reguleres det midlertidig anleggshete. Som erstatning
for parkeringsplasser som g& tapt pga. den midlertidige vegforbindesen, er det regulert midlertidig
parkeringsplass gt for Nidars bygningsmasse. Det er utarbeidet egne bestemmel ser tilknyttet foreliggende
plan.

Det er utarbeidet faseplaner for gjennomfering av den estlige delen av vegprogektet E6 ost.

Omradet er regulert til industri og eies av Nidar, men det fordigger avtde mellom Nidar og Strindheim
skole om bruk av deler av Nidars eiendom i undervisningen. Det er mest redlistisk at omrédet ikke kan
nyttesi anleggsfasen, og i denne perioden er barna henvigt til arealer som ligger lengre unna.

Det arbeides videre for at det aktuelle omradet skal kunne nyttes av barna etter at bade veganlegget og
eventudt nytt lagerbygg for Nidar er ferdigbygd.

Bakgrunn
Panfordaget er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Trondhem kommune. Tiltakenei planen
inngdr som en del av vegprogiektet E6 Trondheim — Stjgrdd.

Planfordaget er vist i saksvedlegg 1, datert 01.11.08, St endret 25.03.09. Betemme senetil planen er s
datert 25.03.09.

Panfordaget omfatter eendommer som i vesentlig grad eles av Nidar.

Planstatus

Panfordaget ligger delvisinnenfor reguleringsplan, delplan 3 av vegprogektet E6 Trondheim — Stjerdal,
vedtatt 24.10.06. De avrige deler av planfordaget ligger innenfor reguleringsplan for Nidar, St vedtett
25.06.91, og reguleringsplan for Bresstvegen 2, vedtatt 25.03.04.

Planomr &det, eksisterende forhold

Planomradet ligger i aler vesentlig grad innenfor eiendommen til Nidar fabrikker. Dette aredlet er i tidligere
plan regulert til industriformd. Aredlet som inngér i fordiggende plan mellom Brasstvegen og
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Trondhem kommune

Gildheimsvegen er i stor grad tidligere regulert til trafikkformd.

Planpr osess

Reguleringsarbeidet er lovlig kunngjort og vardet henholdsvis ved annonse i Adresseavisen 19.06.08 og
ved brev av 16.06.08 til naboer og berarte, jf. orienteringsvediegg 10 (ikke trykt vedlegg). Det er ikke
avholdt samrédsmete.

Innspill til planfordaget far farste gangs behandling

Etter annonsering om igangsatt regulering ble det mottatt innspill/lkommentarer fra
1. Brev frasameet Babuan 14-16 og 18 v/formann UIf lversen
2. Brev fraadvokatfirmaet Nidaros DA pavegne av beboerne i Brasetvegen 2alb.
3. Brev fraMai- Ann Johansen, Gatnerivegen 4b.

Sammendrag av innkomne innspill og beskrivelse av hvordan disse er ivaretatt | planfordaget:

Sameiet tiller sparsmd vedrarende skjerming av eiendommen mot sty fra den midlertidige vegen, og nar
vil arbeidet bli startet opp og nér vil den midlertidige vegforbindelsen opphere.

Advokatfirmaet gnsker a fa utsattelse av merknadsfristen.

Mari- Ann Johnsen imgteser utbedring av eksisterende E6, men det bes om at i det videre planarbeidet
rettes saarlig fokus pa beboernes ulemper i anleggsperioden. Det anskes informasion om forventet
trafikkmengde og stey fra den midlertidige vegtraceen, og det bes om vurdering av dterndtiv trace,
eksempelvis lenger mot nord.

Det anskes naamere informagion om hva det midlertidige riggomrédet vil inneholde, og hvilke
konsekvenser omradet kan ha for beboerne i omradet.

| det videre planarbeidet bes det om a vurdere kompensatoriske tiltak som for eksempel: begrensning av
stev og stay, hastighetsreduk g on, fagisetting av grenser for tillatt anleggs-og trafikkstay til ulike tider av
degnet, tidsbegrense anleggsaktivitet dik at arbeid blir gjort patidspunkt med minst mulig ulemper, benytte
saysvake anleggsmaskiner/utstyr. Informere om og vurdere kompensagon for perioder med ssaskilt
seyende eler hay anleggsvirksomhet.

Det bes om naamere tidspunkt for nar den midlertidige vegen og riggomradet kan forventes a vaae
awiklet samt nér de ulike delene av progektet forventes ferdigdtilt.

Det bes om abli Igpende orientert om regul eringsplanarbeidet og anleggsarbei det.

| brev av 20.08.08 fra vegvesenet far Mari-Ann Johnsen svar pa sitt brev. Svaret er sammenfaitet i
kommentarene nedenfor.

Kommentarer:

Det ble ansett lite hensktsmessig a forlenge uttaldsesfristen i forbindelse med igangsatt regulering da en pa
dette stadium ikke hadde kartfestet noen vegtrace i detdj. De berarte vil bli orientert om planen n&r den
blir lagt ut til offentlig ettersyn og det da blir gitt anledning til & komme med innspill/kommentarer.
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Planen som vil bli utarbeidet anses avagre av vesentlig karakter dik at den til sist ma behandles av bystyret.

Forutsatt at Stortingets vedtak om oppstart for bygging av progektet E6 Trondheim — Stjerdal kommer i
desember 2008 vil forberedende anleggsarbeider sartetidlig i 2009. Som en dd av disse forberedende
arbeidene skal det legges nye vann- og avigpdedninger og kabler over Nidars eiendom. Disse ledninger
leggesi samme trace som den midlertidige vegen planlegges/anlegges. Ut fra samme forutsetning om
oppstartsvedtak vil oppstart bygging av den midlertidige vegen bli tidlig i lepet av 2009, og trafikk settes pa
vegen sommeren 2010. Det er utarbeidet planer for utbygging av " Dagsone @4”, som viser de forskjellige
utbyggingsfasene. Disse faseplanene vedlegges som orienteringsvedlegg 7.

Den midlertidige vegen ska brukes 2.5-3 &r, dvs. til 2013. | Igpet av denne tiden ska nytt
Strindheimskryss bygges. Den midlertidige vegen planlegges med 2 kjarefdt og fortau pa sydsiden.

Siltet hastighet vil bli 30 kmvt. Kjerebane og fortau atskilles med en ca. 90 cm hay betongstein. Denne vil
fungere som skjerm mot hjulstey pa sersida, samtidig som den gir tryggere fortau.

Gjennomsnittlig trafikkmengde pa midlertidig veg forventes a bli ca. 10-12000 kjaretayer per dggn, dvs.
omtrent som eller litt lavere enn pa dagens Bromstadveg forbi Nidar.

Midlertidig riggomrade pa Nidars eiendom vil bli brukt béde ved de forberedende arbeidene og under
hovedanlegget. Omrédet vil kunne brukestil: Plassering av anleggsbrakker og containere, lager for
meaterider og utstyr og parkering. Dette vil medfere trafikk ut og inn fralager samt lagting og lossing.
Adkomst til omradet vil skje fra snuplassen ved Gildneimskrysset. Utenfor riggomradet tas det sikte pa
bevare mest mulig av vegetagonen. Omradet vil bli inngjerdet.

Det er vurdert om vegen burde flyttes lenger nordover. Dette har vi géit bort fra da det medferer yiterligere
inngrep i Nidars ekssterende parkeringsared.

Det er likedan somi delplan 3 for E6, vedtatt 23.11.06, tatt inn krav i bestemmelsene til den fordiggende
plan om fremlegging av sdkalt milj@oppfagingsprogram. Programmet tar sikte pa & minimaisere ulempene
for omgivelsene under utbyggingen av anlegget. Det visestil besemmesene § 8.

Planfordaget vil bli behandlet palovbestemte méte og det tas sikte pa at bystyret vedtar planen 28.05.09.

Far ste gangs behandling
Planfordaget blei delegasonsvedtak FBR DR 2507/08 av 03.12.08 veditatt lagt ut til offentlig ettersyn.
Det visestil utrykt orienteringsvediegg 11.

Vedtaket ble annonsert i Adresseavisen 11.12.2008, samtidig ble grunneiere og naboer vardet ved brev av
10.12.2008 om offentlig ettersyn med merknadsfrist 16.01.09.

Heringsuttalelser og merknader

Etter at heringsfristen var omme er det mottatt merknader /kommentarer fra
Fylkesmannen i Sar-Trendelag

Statens vegvesen, Region Midt, Ser-Trendelag distrikt

Sear-Trandd ag fylkeskommune, enhet for regiond utvikling

Notat fra barnas representant

Uttdese framiljgerheten
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Trondhem kommune

Arvid Hov, Martin Barstads veg 40K, Ranheim

Sammendrag av innkomne kommentarer:
Verken fylkesmannen dler fylkeskommunen tiller vilkér for egengodkjenning av planen.

Fylkesmannen pdpeker imidlertid a planen dpner for en rdlaivt tung utbygging neat inntil et etablert
boligomréde, og selv om planen er midlertidig, er perioden sdpass lang at det ska sikres
steyreduserende tiltak for & oppnatilfredsstillende stayforhold for boliger i nearomradet.

Det visestil tabdl 21 T-1442 Retningdinje for behandling av say i aredplanlegging.

Fylkeskommunen opplyser at det ikke er registrert automatisk fredede kulturminner innen omradet, men
minner likevel pa den generdlle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.

Statens vegvesen har ingen merknader til planfordaget.

Advokatfirmaet Nidaros DA uttaer pavegne av beboerne i Brsetvegen 2A/2B at Brasetvegen 2A blir
serkt berart av stay i anleggperioden. Anleggsheltet er lagt til areal som i dag er beboernes felleshage og
parkeringsplass. Det hevdes a den midlertidige vegen bedaglegger hele 250 kvm av eiendommen.
Steybel astningen vil gke dramatisk som falge av a anleggsvegen er lagt neamere huset enn der vegen gar i
dag. Anleggsvegen vil bli sterkt belastet med bade rush og tungtrafikk. Beboerne finner det merkdlig at
andre boliger langs den midlertidige vegen har féit beregnet stay og foredét staytiltak mens Brasstvegen
2A ikke er omfaitet av staymaling og tiltak. Det tilles derfor krav om at det foretas stayberegninger for &
vurdere tilsirekkdlig staytiltak som tilfredsdtiller krav i forhold til retningdinjenei T-1442.

Det hevdes at det ikke er tait tilstrekkelig hensyn til e@endommenes parkeringsforhold, verken i
anleggsperioden dler etter at vegen er ferdig. Det ser ut til a dagens innkjering til eendommene planiegges
fiernet i anleggsperioden. Dette medferer at beboerne ikke har tilgang med hil til Sne eendommer, og
verken kan parkere dller last/losse bilene. Det anses som uholdbart for beboerne a nytte den planiagte
midlertidige parkeringplass pa Nidars eiendom.

Etter beboernes mening vil ikke parkeringd esningen som er planlagt ivareta beboernes behov paen
tilfredsstillende méte. Eiendommene har ni plasser pa egen grunn, mens det fremlagte fordaget vil redusere
det til Ju plasser. Parkeringaredet er planlagt flyttet til det som i dag benyttestil felles hage. Det ansees for
meget uheldig at en verneverdig og unik hage ska omregulerestil parkeringsplass. Det bes om at planen
endres pa dette punkt dik at beboerne ikke far darligere parkeringsforhold som fage av vegprogektet,
verken under anleggsperioden dler i permanent Stuagon.

| notatet fra barnas representant pekes det pa nedvendigheten med en dd tiltak i perioden med midlertidig
veg. Dette bergrer i hgy grad myke trafikkanter og deres bevegel sesmangter i trafikken. Det bes om at
barnetrékkregistreringen giennomfart 11.12.08 vektlegges.

"Belbuan” er et omrade som tilherer Nidar, men som er et yndet omréde for barn og unge. Dette omrédet
blir berart av omleggingen. Det anskes at det redegjeres for hvordan man kan erstatte de kvaliteter dette
omradet har. Det aktuelle omradet er for gvrig nevnt som et viktig omréde for Strindheim skole i ” Skolen
uteareder”, rapport av Sosia- og Helsedirektoratet.

Strindhem vil oppleve saxdeles mye anleggsvirksomhet. Det er derfor viktig at de ulike tiltakene seesi
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sammenheng av kommunen dik at offentlig virksomheter og bydelens beboere opplever god informagon
og nedvendig skringdtiltak.

Miljgenheten bemerker a stayskjerming langs midlertidig veg ma utferes dik a ingen boliger f& steyniva
utenders over 60 dBA (L DEN). For gvrig vil miljaoppfagingsprogram og utdippstillate se gjelde ogsa for
dette omradet.

Arvid Hove uttder at det er vanskelig a finne den aktuelle informasionen til saken.

Kommentarer:
Skogsomrade pa Nidars eiendom, barnetrakksregistering Strindheim skole:

N&r det gjelder bruk av " Belbuan”-omradet (skogsomradet) som Strindheim skole nytter som ligger inne
pa Nidars eiendom vil dette bli sterkt berart i anleggsfasen. Det er usikkert om noe kan brukes i denne
fasen. Omrédet vil bli omringet av anleggsarbeid og mye trafikk. Nidar har ogsa planer om adarte
utbygging av nytt lagerbygg i 2010. Dersom noe av omradet kan brukes, ma det vagre sikkert & bevege seg
til/fra og omradet ma vaare avsperret/sikret i forhold til anleggsarbeidene og trafikken.

Det er holdt informagonsmete med FAU/brukerutvalget ved skolen samt representant fra Nidar.
Oppfagingsmete vil bli holdt ssinere ndr kunnskap om vedtak og oppstart av E6-arbeidene er klarert og
ogsa om lagerutbyggingen til Nidar er aktuell, for da a drefte neamere mulighetene for bruken av
skogsomradet for skolen.

Det mest redigtiske vil imidlertid vaare at det aktuelle omradet ikke kan nyttes av skolen og spesielt dersom
béde vegutbyggingen og utbygging av lager for Nidar skulle komme samtidig. Det aktuelle omradet bar i
sterst mulig grad avsperres for & bevare den vesentlige del av skogen. Etter a utbyggingen er ferdig vil det
aktuelle omradet kunne nyttes av skolen, menkanskje dai noe redusert utstrekning. Dette er avhengig av
Nidars syn. Nidar har imidlertid en pogitiv holdning til problematikken og vil kunne bidratil a det kan bli en
buffersone (" grannsone’) mellom fabrikkbygninger og boligbebyggeseni est.

Det ber imidlertid legges bedre il rette for bruk av Pinebergomradet og et omréde ved Fernanda Nissens
veg samt et omrade ved Renningen. Dette er ogsa i samsvar med den gjennomferte barne-
trékkregistreringen.

Barnetrakkregistreringer ble giennomfart ved Strindheim skole i desember 2008 i samarbeid mellom
kommunen, vegvesen og eevradet ved skolen. Dette arbeidet ble utfart i forbindelse med oppstart av
forberedende arbeider for vegprog ektet. Registreringene har gitt vegutbyggeren nyttig kunnskap om hvor
arbeidene i anleggsperioden vil kommei konflikt med barn pa vei til/fra skolen dler pafritid. Det vil
dermed vagre enklere & forutse konfliktpunkter og planlegge avbetende tiltak i forkant av oppstart.
Registreringene vil bli ssammenfattet pa kart som vil bli benyttet i videre diskusjoner med politiet,
kommunen, skolens administragon og foreldre til barna, og etter hvert de valgte entreprenerer.

I konkurransegrunnlaget til forberedende arbeider heter det bl.a.:

" All gang-/sykkdtrafikk skd til enhver tid ivaretas med tilfredsstillende skilting og avgrensende traseer.
Myke trefikanter (gdende-/syklende) skd skjermes fra anleggstrafikk, byggevirksomhet og harde
trafikanter (motoriserte kjaretayer). Entreprengren skal utarbeide planer for dette som skal forelegges
byggherre senest 3 dager far gjennomfaring.
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Der hvor hovedstrammer av myke trafikanter (gjelder spesidt langs Innherredsveien og Bromstadveien),
og/dler skolebarn, blir berart skal entreprengren legge frem planer minst 7 dager far gjennomfering. |
tilfeler hvor skolebarn blir berart ska planen legges frem for administragonen og foreldreutvaget ved den
skolen som bergres.

Trafikkavviklingsplanene ska inneholde en kartdel og en tekstdel som beskriver tiltaket og konsekvenser
for trefikantene. Informagon til berarte parter vektlegges. Statens vegvesen, Trondheim kommune, Team
trafikk og politiet er viktige samarbeidspartnere i vurderingene av

trafikkavvikling. Det gjares oppmerksom pa a Trondheim kommune har spesielle retningdinjer for
anleggsvirksomhet i omréder med mye trafikk.”

Rapporten " Trafikkavvikling i byggeperioden” er lagt ved under orienteringsvediegg 11. Fokuset i
rapporten er rettet mot hvordan anleggsvirksomheten i Strindheimskrysset vil pavirke trafikken pa
sidevegsnettet. De foredite tiltakene er resultatet av en felles vurdering foretatt av politiet, Statens
vegvesen og Trondheim kommune.

Forhold rundt Bresetvegen 2A/B:

Utgangspunktet for reguleringsendringen ved Brasetvegen 2A/B har vaat reguleringsplan, delplan 3, for E6
o, vedtatt 23.11.06, reguleringsplan E6 e, vedtatt 25.05.03 og reguleringsplan for eendommene
Brasetvegen 2A/B, vedtatt 30.01.04. Kopi av disse planer er vedlagt i orienteringsvedlegg 3, 4 og 5.
Badei reguleringsplan vedtatt 22.05.03 og 23.11.06 er det forutsatt grunnerverv fra deler av eiendommen
gnr. 12 bnr. 286. Ved utarbeidelse av plan for eiendommene Brasetvegen 2A/B var det dreftinger om
ytterligere utvidelse av E6 st utover det som ble regulert i plan vedtatt i 2003.

| det fordiggende planfordaget ma det erverves et stripeareal paca. 8 m? utover det som reguleringsplan
vedtatt i 2006 viser. Plan av 2006 forutsetter ytterligere erverv, ca. 14 m?, som ndikke blir nedvendig i
forhold til fordiggende planfordag. Dette aredet er grunn av eiendommen 12/286.

Eiendommen 12/84 er ved plan nr. 206r, vedtatt 30.01.04, jf. orienteringsvediegg 5, regulert til

" pesidomrade — bevaring-felles lekeared”, FL. | bestemmelsenetil planen heter det bl.a.:

”"Hagen og i tillegg omrade FL skal bevares som beplantet omréde og tillates ikke benyttet til parkering,
lager eler lignende. Dersom det skulle bli nedvendig pga. ytterligere utviddse av ny E6 kan et mindre areal
i det nord-vestre hjarnet av omrade B1 nyttestil parkering.”

| et orienteringsvedlegg til nevnte plan, ” Skisse dternativ parkeringsplan”, datert 30.01.04, er nevnte
forhold vist. Nevnte skisse vedlegges som orienteringsvedlegg 6.

For agi plasstil 4 plasser vest for gnr. 12 bnr. 284 tas det ca. 1.5 nm? i det sydestre hjarnet av nevnte
areal, (12/284). Aredet som regulerestil parkering her har gnr. 12 bnr. 285 og elesi dag av kommunen,
og det er naturlig at dette aredlet erverves av Brasetvegen 2A/B.

For aklargjare parkeringforholdene som ligger i tidligere og navaarende planer, vediegges skissg, jf.
orienteringsvedlegg 9A som et dternativ fordag, som viser plasstil 9 parkeringdasser. Dersom ytterligere
behov kan det aktuelle aredet nevnt i bestemmelser til plan nr. 206r (reguleringsplan for Brasetvegen 2) tas
I bruk.
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Nar det gielder midlertidig parkering i anleggsfasen vil det bli ordnet med midlertidig ordning i umiddelbar
naghet i den tida en legger bedag pa parkeringsplasser som elendommene disponerer. Aktuelt omrade for
disse plassene er ved Brasetvegen/riggomrade.

Avkjarsd til éendommene vil bli ivaretait fra Brasstvegen i hele anleggsperioden frem til trafikk blir sat pa
midlertidig veg. Det vil dabli direkteavkjering over Gildhemdbrua til/fra Thonning Owesens gate, som da
vil fungere som midlertidig E6. Det er en misforstéelse det som er nevnt som midlertidig parkeringsplass pa
Nidar. Dette er en intern parkeringsplass pa Nidar for Nidars bruk som kompensasjon for de plassene
som midlertidig gar tapt pga. interimsvegen.

For eiendommene Brasetvegen 2A/B er der planlagt permanent stayskjerming. Statens vegvesen opplyser
a det vil bli sarget for at den permanente stayskjermingen vil vagre pa plass far trafikken i Bromstadvegen
settes pa den midlertidige vegforbindelsen.

E6, Innherredsvegen, g& langs eiendommene i dag og fremtidig E6 vil bli senket nog, ca. 3-4 mi
Gildheimskryssat. Statens vegvesen vil forholde seg til de grenseverdiene for utdipp av stey som
utdippdtillatelsen gir. Det kan ved kortere perioder bli vanskelig & oppna de aktuelle krav.

| reguleringsplan for E6 vedtatt i 2006, ble det utfart beregninger og regulert inn steyskjerming for
Bresstvegen 2A/B. Ved plan som na fremmes for politiske behandling er det utfart nye beregninger.

Steyforhold langs midlertidig veg:

Med bakgrunn i fylkesmannens uttalelsetil planfordaget i brev av 09.01.09, hvor det pekes pa at det ma
sikres nadvendig tiltak for & oppnatilfredsstillende sayforhold for boliger i neromradet i henhold il
retningdinjenei T-1442, er det i brev av 06.03.09 fra vegvesenet til fylkesmannen bedt om en ny
vurdering.

| brevet er det vedlagt steyberegninger for den midlertidige vegen med ADT 8000 og 10000 kjt., og med
skjermingdtiltak i varierende heyde. Med tanke pa trygghet for fotgjengere som ska ferdes pa det smde
fortauet bar ikke skjerm mellom veg og fortau hafor stor hgyde. Beregningene viser liten forskjel melom
ADT 8000 og 10000, ca. 1 dBA. Med skjermingshgyde 2 m vil eksempelvis dle boliger fa stigyniva under
54dBA i 1. et.,, mens 2. et. viser opptil 59 og 60 dBA for to boliger.

Ved lokal heving av skjermen til 2.5 m her viser bergningene 58 og 58.5 dBA for de to boligene.

Vegvesenet opplyser i Sitt brev at som et avbgtende tiltak kan det legges staysvakt asfatdekke pa den
midlertidige vegen Det har en dokumentert stayredukgon pa 1-1.5 dBA i forhold til vanlig asfdt. Hayeste
sayverdi for 2. et. vil daligge under 57 dBA med loka forhayet skjerm, dler under 58.5 dBA uten den
forhayede skjermen. Det fordas derfor en noe lavere skjerm enn 2 m pa evrige deler av vegstrekningen,
men forutsatt at ingen bolig far heyere verdier enn henholdsvis 55 dBA for 1. et. og 57 dBA for 2. et. Som
orienteringvediegg 10 vedlegges de aktudle stayskjermingstiltakene og beregninger.

Fylkesmannen viser i Sitt brev av 16.03.09 til Stt brev av 09.01.09, mete av 04.03.09 samt vegvesenets
brev av 06.03.09. Pa metet 04.03.09 redegjorde vegvesenet for stayberegningene for interimsvegen. Som
beregningsgrunnlag var ADT satt til 8000 og 10000, fartsgrense 30 kvt og steyskjerm p& 2.0 og 2.5
meter. Bergninger av ADT er imidlertid noe usikker, men utbygger antar at kapasiteten pé vegen ligger péa
6- 7000 kjaretay/dagn. Staysvakt dekke var ikke tatt inn i forutsetningene.
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Det pekes pa at fylkesmannensrolle er & pase a grensenei T-1442 ikke overskrides, men hvis dette skjer
kan fylkesmannen fremme innsigelse. Hvis det i ulike progekter ikke er mulig & overholde grenseverdienei
T-1442 maen dd forutsetninger vagre innfridd. | dette konkrete progiektet er stay utredet, tiltak er
fored &t og gjennomfaringen er diskutert med kommunen. Vegomleggingen er ogsa nedvendig i forbindelse
med utbyggingen av E6 Trondheim — Stjardal.

P& bakgrunn av dette vil fylkesmannen ikke fremme innsigelse, men forutsetter fagende:
- det ska legges stoysvakt dekke pavegen
- deynivéeneog ADT méfages opp i progektet
- hvis steynivaene overskrider 60 dBA madet iverksettestiltak, ev. pafasade
- de berarte beboerne ma vardes om overskridelsen av T-1442.
Med bakgrunn i ovennevnte anbefales at fylkesmannens forutsetning etterkommes.

N&r det gielder skjermhgyden anbefaes at dennei utgangspunktet far en hayde pa 2.0 meter, men at den
gkestil 2.5 meter foran husene som har hayere sayverdi i 2. et. Dette gjelder bolighuset pa eiendommen
gnr. 12 bnr. 267 og gnr. 12 bnr. 160. N&r det gjelder &rsdegntrafikken (ADT) som skal leggestil grunn,
hefter det her usikkerhet om hvasom ska leggestil grunn. | beregningene som fadger vedlagt regnes det
med en ADT p& 8-10000 kjt/dagn .

I midlertidig fase jf. fase 2.2 og 2.3 (se nedenfor) vil det bli etablert lyskryssi krysset

Th. Owesens gate/forlengdse av interimsvegen Dette krysset vil beregningsmessig kunne ta maksmat
7000 kjt/degn frainterimsvegen. Th.Owesens gt. vil fungere som E6 i denne perioden og EG6 trafikken vil
bli prioritert gjennom nevnte lyskryss.

Beskrivelse av anbefalt planfordag

Den midlertidige vegen sarter ved eendommen Gartnerivegen 10 vis avis gangadkomdten til Strindheim
skole, svinger gstover langs boligeiendommene syd for Nidar. Ved eiendommen Gartnerivegen 12 svinger
vegen nordestover til forbinde se til rundkjaringssnuplass i Bresatvegen. Et ared avgrenset av
boligeendommene gnr. 12 bnr. 1 og 27, Bresetvegen og nevinte rundkjeringssnuplass og et mindre aredl
vest for interimsvegen fored&s midlertidig regulert til riggomréde i forbindelse med anleggarbeidene med
E6. Riggomradet vest for interimsvegen faler bort som riggomrade nér det blir aktuelt for Nidar & bygge
sitt planlagte lagerbygg. Paillustragonsplan 1 (saksvedlegg 3) er vis maksimal utstrekning av riggomradet
og midlertidig parkeringsplass samt adkomst til riggomradet fra E6 /Gildheimskrysset.

Et stripeared langs E6’ s sydside og vest for Brasetvegen reguleres permanent til kollektiviet og gangveg.
Pa sydsiden av dette arealet reguleres det midlertidig et ared til anleggsbelte. Det er videre regulert mur i
nedvendig lengde forbi Nidar for &ta opp skréningsutsag som var regulert i plan vedtatt i 2006. Arsaken
til a mur er innregulert er at kollektivietet farestil buss-stoppet lenger gst. Samtidig er gangvegen fart
lenger vestover for agi dakere igning.

Melom Brasetvegen (ved brua over E6) og Gildhemsvegen reguleres det en gangforbindelsei

3 meters bredde. For agi plasstil denne er tidligere regulert gstvendt rampe flyttet maksimalt nordover for
aminimdisere aredinngrep pa sydsiden av gangvegen. Det maimidlertid tas et mindre sripeared av
regulert fellesaredl, vedtatt 23.11.06, fellesfor gnr. 12 bnr. 17 og gnr. 12 bnr. 281. Dette utgjer ca. 8 n?.
Ved justeringer blir imidiertid fellesaredlet tillagt 14 n?. For a felles avkjarsasveg til nevnte eendommer
skal fajevn bredde pa 3 meter ogsai kurve tas det et mindre aredl, ca. 1.4 n? av et boligared tillagt
Brasetvegen 2A i plan for E6-@<t, delplan 3, vedtatt 23.11.06. Langs gangforbindelsen er det midlertidig
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regulert anleggshete. Dd av tidligere regulert felles |ekeared (regulert i delplan 3) er medtatt i fordiggende
plan. For dillustrere disse forhold bedre, er skissert plantegning i mélestokk 1:200, og kopi av tverrprofil i
rampeprofil 20 vedlagt som orienteringsvediegg 9.

Fraden midlertidige vegen er det langs eksisterende Bromstadveg regulert midlertidig adkomstveg til
eksisterende avkjarsdl til Nidar. Dette aredlet er i gjeldende plan regulert til trafikkformd. Enddlig plan for
denne delen vil bli regulert pa nytt, men med annen inndeling av trafikkomradet, jf. reguleringsplan for
endring av delplan 31 Bromstadvegen ved Nidar.

Nar det gjelder stayforholdene langs den midlertidige vegen vises det til kommentarene ovenfor.

Det som er helt klart er at problematikken vil bli fulgt opp med trafikktelinger og steyberegninger og
mdinger.

Permanent stiayskjerming for éendommene gnr. 12 bnr. 70 og 58 (henholdsvis Bromstadvegen 10 og 12)
vil bli vigt i egen plan for endring av delplan 31 Bromstadvegen ved Nidar, som vil bli betraktet som mindre
vesentlig endringsplan.

Det visestil orienteringsvediegg 8 - normadprofil midlertidig veg mellom Bromstadvegen og Brasetvegen,
reviderte stayberegninger, orienteringsvediegg 10. Dessuten vises det til 8 81 bestemmelsen vedrarende
utarbeiding og godkjenning av miljgoppfagingsprogram for & minimalisere ulempene for omgivelsene under
utbyggingen av anlegget.

Nidar planlegger for tiden videre utbygging av sin eiendom. | denne forbindelse vil det vaare aktuelt &
beholde deler av den midlertidige vegen som internveg for Nidar. Per i dag har ikke bedriften den fulle
oversikten over hvilken del(er) av den midlertidige vegen som er aktuell & beholde som internveg. Det vil
farst skje ved innsending av byggemeding av ny utbygging. Situasjonsplanen for nybygg ma derfor
inneholde det interne vegsystemet.

Midlertidig parkeringsplass kommer til ergtatning for del av eksisterende parkeringsplass som gar tapt pa
grunn av midertidig veg mellom Bromstadvegen og Bresstvegen. Enddlig plassering og utstrekning av

nevnte utbygging vil ogsa fasin lesning ved eventudl byggemelding av nytt lagerbygg for Nidar.

Panlagt arealbruk
| reguleringsplanfordaget er det nyttet fagende reguleringsformd:
Byggeomréder:  industri

boliger

Trafikkomrader: kjareveg
geng- og sykkelvey
fortau
kollektivfelt
annet trafikkared

Fellesomrader:  felles avkjarsdl/parkering
felles |ekeared

Kombinerte formd: formasrekkefdge
midlertidig kjereveg med fortau og midlertidig parkeringsplass
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midlertidig trafikkomrade
riggomrade og anleggsbelter

Beskrivelse av konsekvenser av planfor slaget

Aredbruk

Foreliggende plan vil midlertidig og permanert i vesentlig grad legge bedag pa ared som tilharer Nidar
fabrikker. Den midlertidige perioden vil strekke seg over ca. 2.5-3 a. Dette vil medfere a deler av
eksisterende parkeringsplass syd for fabrikken ikke kan benyttes.

Vann- og avigpsomlegging
Paillustragonsplan 1 vises bl.a. trace for kommunae vann- og avigpdedninger. Dissevil bli plassart i
samme trase som den midlertidige vegen mellom Bromstadvegen og Brasstvegen.

Det er utarbeidet fordag til prinspp vedrarende kostnadsfordding for VA-anlegg for veganlegget E6
Trondhem — Stjerdd, parsall Trondheim. Vedtatt pringpp vil bli lagt til grunn ved kostnadsfordeling
mellom kommunen og staten (vegprog ektet).

Planlagt giennomfering av tiltaket

Det visestil reviderte faseplaner for " Dagsone @t” som fager vedlagt som orienteringsvedlegg 7.

| korthet er fasene sdledes:

Fase 0. Dagenstrafikkstuagon

Fase 1.1: Ferste ddl av VA- og kabelomlegging: 4-6 mnd., var 2009- hest 2009.
Forberedende arbeider, omlegging kabel- og ledninger, etablering av omkjeringsveger.
Utvidese av Th. Owesens gatetil 3 felt med ny tverrforbindel se mot Innherredsvegen vest
for KB. Trafikken gar hovedsakelig pa dagens vegtrasesr.

Fase 1.2: Sistedd forberedende arbeider: hest 2009 — vinter 2009/2010.
Forberedende arbeider, omlegging kabler- og ledninger og etablering av omkj.veger.
Utvidelse av Th. Owesens gate. Til 3 felt med ny tverrforbindel se mot Innherredsvegen
vest for KBS. Trafikken gar hovedsakelig pa dagens vegtraseer.

Fase 2.1: Vinter 2009/2010 —vinter 2010/2011
Hovedarbeider, utgraving av byggegrop for tunnd, sart driving tunnd. Bygging av Gild-
heimsbrua og undergang v/Strindheim skole. E6 i omlagt trase.

Fase 2.2: Vinter 2010/2011 —vinter2012/2013
Hovedarbeider, tunnddriving, bygging av Strindheimskrysset m/ramper, bygging av
Bromstadvegens forlengelse. E6-trafikk og Bromstadvegen g& i omlagte traseer.

Fase 2.3: Vinter 2012/2013 — hest 2013
Suttfering av tunnel og Bromstadvegen inklusive forlengelsen til Hakon VIIsgt.
E6-trafikken over rampene pa hver side av nytt Stindheimskryss. Bromstadvegen i
omlagt trase.
Trafikkdpning hest 2013,

Trefikkavikling i anleggsperioden
Kommunen har i samarbeld med Statens vegvesen gjort en vurdering av mulige lekkageruter for trafikk i

utbyggingsperioden for kryssomrédet Innherredsvegen/Bromstadvegen (" Strindheimskrysset”).

Kjaremensteret forbi arbeidsomrédet vil variere gjennom de ulike fasene i arbeidet, men generdlt vil
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fremkommeligheten forbi stedet vegre nedsait i forhold til dagens situagon. Denne reduserte
framkommeligheten vil kunnefaretil a en de av trafikantene vil benytte aternative traseer forbi det berarte
omradet. For &fa en oversikt over hvilke ruter som risikerer afalekkage av trafikk i anleggsperioden, er
ulike aternative traseer vurdert med tanke pa kjeretid, siden det regnes som sannsynlig at de fleste
trafikanter vil velge trase av hensyn til dette.

Pa strekninger der det er fare for afatrafikkoverfaring som fage av anleggsarbeidene, er det foredéit tiltak
som skal ivareta sikkerheten for myke trafikanter. De foredéite tiltakene er resultatet av en felles vurdering
av Politiet, Statens vegvesen og Trondheim kommune.

Progektet vil sammen med Trondheim kommune, Statens vegvesen, Ser-Trandelag distrikt bidratil &
giennomfere de aktuelle tiltakene. Progektet vil bl.a. bidra med kostnader pa de tiltak som bedrer
trafikkavviklingen i anleggsperioden.

Som en del av orienteringsvedlegg 11 (ikke trykt vedlegg) fager rapporten ”E6 Trondheim-Stjerdd:
Kryssat InnherredsvegenyBromstadvegen. Trafikkavvikling i byggeperioden’.

Kostnader

Vegprogjektet vil métte ta kostnadene ved bygging av midlertidig veg samt nedvendige skjermingtiltak i
forbindelse med denne. Likedan vil progektet ta kostnadene ved permanente skjermingstiltak innen
planomradet.

Uteared for Strindheim skole/Belbuan skogsomrade
Det fordigger avtde melom Nidar og Strindheim skole om bruk av deler av Nidars eiendomi
undervisningen.

Det er mest redistisk at omradet ikke kan nyttesi anleggsfasen, og i denne perioden er barna henvigt til
areder som ligger lengre unna.

Det arbeides videre for at det aktuelle omradet skal kunne nyttes av barna etter at bade veganlegget og
eventudt nytt lagerbygg for Nidar er ferdigbygd.

Steyforhold
De krav som fylkesmannen har st i forbindelse med st@yforholdene langs den midlertidige vegen mellom

Bromstadvegen og Brasetvegen forutsettes ivaretatt, og vegvesenet vil fage opp problemet med
trafikktdlinger, stayberegninger og mdinger.

Avveiing av konsekvenser
Nevnte tiltak anses nadvendige for a " Trondheim-parsdlen” av E6 Trondheim-Stjerda kan gjennomfares.

Reguleringsbestemmel ser
Det er utarbeidet egne bestemmel ser for denne regul eringsplanen. Regul eringshestemmel sene forutsetter at
midlertidige formd farestilbake til formd i gjeldende planer nar anleggsarbeidene med E6 er ferdig.

Krav til utdippdtillatelse var tait med i besemme senetil delplan 3, E6 e, vedtatt 23.11.06, og det
forutsettes at den aktuelle bestemmel sen ogsa ska gjelde for foreliggende plan.
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Radmannens vur dering og anbefaling

Rédmannen finner a planfordaget er tilstrekkeig grunngitt og dokumentert, er utfert i samsvar med
gjeldende lov-og forskriftsverk og sentrale planer og retningdinjer, med kommunens overordnede planer
og md for byutvikling.

Panen her en god utforming og utarbeidet i henhold til kommunens retningdinjer og planfremdtilling.

Planen kan vedtas.

... Sett inn saksutredningen over dennelinja
Rédmannen i Trondheim, 15.04.2009

Hakon Grimstad Ann-Margrit Harkjerr

kommunaldirekter byplansjef

Vedlego:

Saksvedlegg 11 Reguleringskart, senest datert 25.03.09

Saksvedlegg 2: Reguleringsbestemme ser, senest datert 25.03.09

Saksvedlegg 3 [llustragonsplan

Orienteringsvedlegg 1. Oversiktskart med planomriss, maestokk 1:10000

Orienteringsvedlegg 2: Kopi av reguleringsplan m/bestemmelser for Nidar, vedtatt 25.06.91

Orienteringsvediegg 3: Kopiutsnitt av reguleringsplan, ddplan 3, E6- gst ,vedtatt 23.11.06

Orienteringsvedlegg 4: Kopiutsnitt av reguleringsplan E6-gt, vedtatt 22.05.03

Orienteringsvedlegg 5: Kopi av reguleringsplan for Brasetvegen 2, vedtatt 30.01.04

Orienteringsvediegg 6: Kopi av " skisse dternativ parkeringsplan 7, datert 30.01.04

Orienteringsvedlegg 7: Kopi av revidert utbyggingsfase " Dagsone gst”

Orienteringsvediegg 8: Normdprofil midlertidig veg mellom Bromstadvegen og Brasetvegen

Orienteringsvedlegg 9: Planskisse datert 01.11.08 vedr. forhold ved Brasetv. 2A/2B, og kopi
av tverrprofil, datert 01.11.08 i samme omréde

Orienteringsvedlegg 9A: Skisse dternativ parkeringd gsning Brosetvegen 2A/2B

Orienteringsvedlegg 10: Reviderte stayberegninger

Utrykt orienteringsvediegg 11 : Kopi av ssksmateridle ssk DF/FBR2507/08, kopi av innkomne
merknader, metereferat, annonsetekst, vardingsbrev og rapporter
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